



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE -
IPRECAL
Avenida Cel. Bento Amorim, 506 – Centro
Campo Alegre-SC
iprecal@campoalegre.sc.gov.br
(47) 3632-1574

ADITIVO CONTRATUAL Nº 07/2021.

TERMO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Considerando o recebimento de pedido de prorrogação contratual, por parte da empresa Compact Construtora Eirelli Me., contratada para a execução do prédio do IPRECAL, objeto do contrato nº 08/2020, originário do Processo Licitatório nº 04/2020 e os motivos alegados por essa;

Considerando o Parecer Técnico, com as devidas justificativas, emitido pelo Fiscal do Contrato, sugerindo a concessão de 100 (cem) dias para a prorrogação da execução do contrato;

Considerando o Parecer Jurídico favorável; e ainda

Considerando a autorização pela Autoridade Superior, quanto a prorrogação;

RESOLVE:

PRORROGAR o prazo do Contrato nº 08/2020, com fulcro no §1º, inciso VI, Art. 57 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, nos seguintes termos:

SEGUNDO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC - IPRECAL, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA COMPACT CONSTRUTORA EIRELI – ME, OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de execução do Contrato nº 08/2020, fica prorrogado até 04 de maio de 2021 e o prazo de vigência fica prorrogado até o dia 04 de junho de 2021, de acordo com o cronograma físico-financeiro reprogramado, devidamente aprovado pelas partes, parte integrante deste Termo (Anexo Único).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Estas alterações se fazem nos moldes da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. As demais cláusulas e disposições do Contrato 08/2020, permanecem inalteradas e em vigor.


E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.

Campo Alegre - SC, 22 de janeiro de 2021.


IPRECAL
Jefferson Jean Duvoisin
CONTRATANTE


COMPACT CONSTRUTORA EIRELI - ME
Marcio Martins Rodrigues
CONTRATADA





Anexo Único - Aditivo Contratual 07/2021

Obra: IPRECAL - Projeto Sede

BDI: 20,50%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO READEQUADO

DESCRIÇÃO	25/01 a 08/02	09/02 a 23/02	24/02 a 10/03	11/03 a 25/03	26/03 a 09/04	10/04 a 24/04	25/04 a 04/05	TOTAL	PERCENTUAL em relação ao original
	15 DIAS	30 DIAS	48 DIAS	60 DIAS	76 DIAS	80 DIAS	100 DIAS		

SERVIÇOS PRELIMINARES SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DA OBRA TERRAPLANAGEM	R\$ 10.624,18 CONCLUÍDO CONCLUÍDO CONCLUÍDO							R\$ 10.624,18	100,00%
FUNDAÇÕES CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS/BALDRAMES CONCRETO ARMADO - RESERVATÓRIO ENTERRADO	R\$ 55.459,54 CONCLUÍDO 90%							R\$ 61.818,04	142,97%
SUPRAESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES CONCRETO ARMADO - VIGAS CONCRETO ARMADO - ESCADA CONCRETO ARMADO - LAJES CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 54.918,84 35% 15% 50% 25%	R\$ 38.113,40 35% 15% 20% 25%						R\$ 93.032,25	106,52%
SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 21.979,20 30%	R\$ 15.339,65 25%						R\$ 37.318,85	101,88%
COBERTURA			R\$ 16.731,67 100%					R\$ 16.731,67	100,00%
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS CAIXAS E RALOS CONEXÕES - PVC SOLDÁVEL CONEXÕES - SÉRIE NORMAL MOTOBOMBA REGISTROS E VÁLVULAS RESERVATÓRIOS BIODIGESTOR TUBOS PVC SOLDÁVEL TUBOS PVC SÉRIE NORMAL LOUÇAS E METAIS			R\$ 1.188,34 50% 50%	R\$ 21.998,66 50% 50%				R\$ 23.187,00	100,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA				R\$ 63.923,62 100%				R\$ 63.923,62	69,69%
DISJUNTORES CABOS E FIOS CONDUTORES ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS ILUMINAÇÃO E TOMADAS LUMINÁRIAS E ACABAMENTOS ELÉTRICOS CABEAMENTO DE DADOS CLIMATIZAÇÃO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR									
ACABAMENTOS REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS REVESTIMENTO CERÂMICO FORNO PINTURA								R\$ 102.112,96	105,33%
ESQUADRIA PORTAS DE MADEIRA FERRAGENS E ACESSÓRIOS JANELAS DE ALUMÍNIO								R\$ 20.250,63	105,36%

DESCRIÇÃO	15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		60 DIAS		75 DIAS		80 DIAS		100 DIAS		TOTAL	PERCENTUAL em relação ao original
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
MARMORARIA SOLEIRAS E PINGADERAS BANCADAS	R\$ 1.575,76	40%	R\$ 3.800,57	60%	R\$ 5.380,33	80%	R\$ 5.380,33	100%								100,00%
PAISAGISMO			R\$ 1.144,75	100%												100,00%
CALÇADAS					R\$ 3.777,68	100%										100,00%
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							R\$ 744,09	100%								100,00%
ACESSIBILIDADE					R\$ 54.234,04	75%	R\$ 72.312,05	75%								100,00%
CONCLUÍDO	R\$ 66.083,72	12,90%	R\$ 76.898,04	15,01%	R\$ 142.981,77	27,91%	R\$ 155.764,38	32,35%	R\$ 165.764,38	37,93%	R\$ 180.718,01	41,84%	R\$ 180.718,01	41,84%	R\$ 512.358,09	100,66%
TOTAL MENSAL																
PERCENTUAL MENSAL																
TOTAL ACUMULADO																
PERCENTUAL ACUMULADO																
